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Programm
Begrüssung
Stadt Zürich Amt für Hochbauten (Bauherrschaft)
Dynamik und Einordnung
Penzel Valier AG
Beton im Blut
ERNE AG Bauunternehmung
Die hinterlüftete Fassade mit Glasfaserbeton: komplexes Zusammenspiel 
von Planung und Montage
HUSNER AG Holzbau

Rundgänge und Apéro riche
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Begrüssung Stadt Zürich Amt für Hochbauten

Bauherrschaft
Michel Rappaport - Projektleiter

N°02



OUTSIGHT02 - Besichtigung Neubau
Kriminalabteilung Stadtpolizei, Zürich
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Referat ERNE AG Bauunternehmung 

Baumeister
Dieter Kern – Polier

Nicolas Scherer – Bauführer 
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Bauen mit besonderen Herausforderungen
• Begrenzte Platzverhältnisse
• Grundwasser
• Schall, SBB Viadukt
• Gebäudeauskragung
• Spezielle Bauteile in Beton
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Begrenzte Platzverhältnisse
• 3-seitig bis an Parzellengrenze
• 1-seitig durch SBB Viadukt eingeschränkt

• 3D-Begrenzung anstelle eines Schutzgerüstes

• Etappiertes Bauen
• UG vierteln
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Begrenzte Platzverhältnisse
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Begrenzte Platzverhältnisse
• Etappiertes Bauen

• EG und OG dritteln
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Grundwasser
• Grundwasserspiegel von Limmat abhängig
• Wasserhaltung auf 19‘000 Liter/Minute ausgelegt
• 1‘978‘911 m3 in Limmat eingeleitet in 5 Monaten
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Grundwasser
• Dichte Bauteile unter Grundwasserspiegel
• 4‘960 m2 Betonverbundfolie
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Schall, SBB Viadukt
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Schall, SBB Viadukt
• Schalltrennung zwischen UG und EG
• Ca. 680 m Schallentkopplungslager verarbeitet
• 4 verschiedene Pressungsklassen plangenau verlegt

• Härtegrad je Lastanfall
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Gebäudeauskragung
• Ca. 130 Tonnen Stahleinlagen verbaut
• Überhöhung!
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Gebäudeauskragung
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Impressionen Bauteile aus Beton
• Zellenmöblierung
• Teeküchen
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Impressionen Bauteile aus Beton
• Über 1000 m Fenstersimse in Ortbeton
• Gebäude- und Parzellenabschlüsse
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#OUTSIGHT
Referat ERNE plus
Totalunternehmer

Kilian Glauser – Projektleiter
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• Projektanforderungen 
• Termin 
• Kosten 
• Organisation

Herausforderung 
Gesamtleistungswettbewerb
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Wettbewerb – Projektanforderung 
• Wettbewerbsdokumente
• Zusammenstellung Planerteam
• Konzeptstudie 
• Einreichen Angebot 
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Beispiel Eingangssituation 
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Termine

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Juni – Nov 16 
Ausarbeiten 
Gesamtleistungs-
Wettbewerb

7. Dez 16
Entscheid 
Wettbewerbs-
gewinn

Jan 17 – Juni 18 
Bauprojekt und 
Submission

Dez 17
Baueingabe

Dez 18
Baubeginn

30. Sept 21
Bauübergabe

Dez 18 – Sept 21 
Ausführung 
Bauprojekt
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• Belastbarer Preis auf Konzeptbasis, dank 
hohem Eigenleistungsgrad und Benchmark  
der ERNE Gruppe

• TU Werkpreis pauschal
• Kostenmanagement Ausführung 
• Tools
• Kurze Entscheidungswege und gutes 

Zusammenspiel zwischen TU, Bauherr und 
Nutzer

Kosten
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Organisation Projektteam

Projektteam
Amt für Hochbauten

Projektleitung
Betriebe

Immo Zürich

Gesamtleitung
Bau

Fachspezialisten
Amt für Hochbauten

Kirminalpolizei
Stadt Zürich
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Organisation Totalunternehmer-Team

Projektleitung Bauleitung

16 Fachplaner &
Spezialisten

Bauleitung

Totalunternehmer-
Team
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• Planungs- und Ausführungskompetenz 
frühzeitig zusammenführen

• Schlüsselpersonen mit der nötigen 
Erfahrung

• Es braucht eine konstruktive 
Zusammenarbeit im ganzen Projektteam 

• Klare strukturierte Projektorganisation mit 
kurzen Kommunikationswegen

• Hohe Leistungsfähigkeit in der Realisierung 
mit ERNE Kompetenzen

Fazit - Erfolgsfaktor
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DIE ERNE WELT

Entwicklung

Modulbau

Planer

Gebäudehülle

Gesamtleistung

Tiefbau

Hochbau

Innenausbau

Immobilien

Unterhalt / 
Service

Digitalisierung

Sanierung

Gebäude-
erweiterung

Rückbau
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WIR MACHEN ES −

EINFACH



OUTSIGHT02 - Besichtigung Neubau
Kriminalabteilung Stadtpolizei, Zürich

#OUTSIGHT
Referat HUSNER AG Holzbau

Tobias Brunner –
Spartenleiter Fassadenbau

N°02



OUTSIGHT02 - Besichtigung Neubau
Kriminalabteilung Stadtpolizei, Zürich

Wir sind HUSNER

Gründung 1948
Ein Unternehmen der ERNE Gruppe

77 Mitarbeitende | 9 Lernende
Über 100 Bauprojekte / Jahr
1 motiviertes Team
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Leistungsangebot

Fassadenbau Elementbau

Zimmerei Gesamtleistung
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Fassadenbau
• Beratung und Entwicklung von hinterlüfteten

Fassadensystemen
• Langjährige Erfahrung unterschiedlichster 

Materialien:

Glasfaserbeton
Terracotta
Faserzement
Glas
Holz
Schiefer
Aluminiumverbund
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Fassadenbau
• Planung unter Berücksichtigung von 

Anforderungen an Statik, Wärmeschutz, 
Brandschutz und Akustik
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Fassadenbau
• Ausführung und Montage
• Montagetechniken
• Qualifiziertes Team
• Eigene Hebemittel
• Qualitätskontrolle von Bekleidungsmaterial
• Unterstützung Bauleitung
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Fassadenbau
• Wartung und Unterhalt
• Kontroll- und Wartungsarbeiten
• Wartungsverträge
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Kriminalabteilung Stadtpolizei Zürich
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Die hinterlüftete Fassade
1 Fassadenbekleidung
2 Unterkonstruktion
3 Hinterlüftung
4 Dämmung
5 Tragschicht
6 Witterung
7 Diffusion
8 Wärmeverlauf
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Glasfaserbeton
• Beton, Glasfasern als Bewehrung und 

Zuschlagsstoffe
• Filigrane Formen
• Nahezu frei in der Geometrie
• In verschiedenen Farben erhältlich
• Dauerhaft und wertbeständig
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Primäre Unterkonstruktion
• Alukonsolen und vertikales 

T-Profil auf Betonbrüstung
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Primäre Unterkonstruktion
• Erdbebenkonsole



OUTSIGHT02 - Besichtigung Neubau
Kriminalabteilung Stadtpolizei, Zürich

Sekundäre Unterkonstruktion
• Horizontale Alu-Einhängeprofile
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Glasfaserbeton-Element 
• Tragagraffen
• Windagraffen
• Leiten Eigengewicht und zusätzliche 

Lasten in Unterkonstruktion ein
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Montage
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Bauherrschaft
Stadt Zürich Amt für Hochbauten

Architektur
Penzel Valier AG, Zürich

Totalunternehmung
ERNE AG Bauunternehmung, Frick

Fassadenbau
HUSNER AG Holzbau, Frick

Vielen Dank!
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